Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за I полугодие (сентябрь-декабрь) 2019/2020 учебного года
Наименование ОУ муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207»
Статус площадки: МИП, приказ департамента образования мэрии города Ярославля «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2019/2020 учебный год» от 30.07.2019 г. № 01-05/609 

Тема сетевого проекта: «Образовательная ситуация ребенка – основание проектирования изменений на всех уровнях управления»
Руководитель сетевого проекта: Бушная О.В., директор МОУ «ГЦРО»
  Тема авторского проекта ДОУ: «Гендерный подход как основа построения комплексной модели сопровождения детей дошкольного возраста с аллергопатологией на основе анализа индивидуальной образовательной ситуации» 
Руководитель авторского проекта: Майорова Наталия Анатольевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 207»
Консультанты проекта: Богомолова Л.В., методист МОУ «ГЦРО», Хабарова О.Е., методист МОУ «ГЦРО»
	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности
(проведенные мероприятия)
	Ожидаемые

результаты
	Достигнутые

результаты
	Что не выполнено (указать по какой причине)

	1.
	Заседание рабочей группы по реализации проекта.
	Заседание проектно-стратегической группы МДОУ «Детский сад № 207»
	Обсуждение промежуточного продукта, корректировка текста, составление плана реализации проекта
	Проведено обсуждение промежуточного продукта, откорректирован текст, составлен план реализации проекта на 2019-2020 учебный год
	

	2.
	Повысить качество образования через освоение эффективных механизмов регулирования социальных отношений между участниками образовательного процесса
	Установочный ПДС для всех команд проекта на базе СОШ 56,11
	Повышение качества образования в ОО.
	Постоянно действующие семинары по повышению качества образования, обмен опытом
	

	3.
	Обучение 3 педагогов по программе «Служба медиации в образовательной организации»
	Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им.К.Д. Ушинского» 
01.10.2019 -16.10.2019 (72 часа)
	Организована методическая и практическая подготовка 3 педагогов по использованию медиативных техник в работе с воспитанниками, родителями, коллегами.


	Обучены по программе «Служба медиации в образовательной организации» старший воспитатель Новикова Ж.А., воспитатель Соколова Л.Н., инструктор по физкультуре Чугунова Е.А. 
	

	4.
	Осуществлять мониторинг социальных отношений участников образовательной практики (детей и взрослых) в условиях реализации ФГОС ДО
	Проведен замер в старшей группе, с применением технологии «Соцмониторинг Сервис». 


	Все уровни управления ДОУ обеспечены информацией о состоянии социальных процессов.
	В замерах участвовал 29 человек: из них 26 воспитанника, 2 воспитателя,

1 младший воспитатель,

Руководитель и старший воспитатель обеспечены необходимой информацией о состоянии социальных процессов в ДОУ.
	

	5.
	Создать «малый кейс» успешных практик  индивидуальных и групповых образовательных ситуаций с воспитанниками и способов их разрешения.
	Консультации координаторами проекта Л.В. Богомоловой и О.Е. Хабаровой педагогов по описанию ИОС.
	Запущен процесс пополнения «кейсов» описаниями ИОС.
	Создается «малый кейс» успешных практик


	

	6
	Выступление на региональном уровне
	Выступление на межрегиональной научено-практической конференции ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 27.11.2019
	Публикация статьи в сборнике конференции
	Статья «Комплексное сопровождение детей имеющих аллергопатологию с использованием гендерного подхода» опубликована  в сборнике по итогам конференции
	

	7.
	ПДС на тему: «Образовательная ситуация ребенка – основание проектирования изменений на всех уровнях управления»
	Определить порядок завершения первого полугодия учебного года и ближайшие перспективы на начало 2020 года на основе анализа ситуации в проекте.
	Проанализировать степень достижения целей и задач авторского проекта: проблемы, трудности, недостатки.

Наметить ключевые мероприятия ноября 2019 – января 2020 года.
	Проанализирована степень достижения целей и задач авторского проекта.

Намечены ключевые мероприятия на ноябрь 2019 – январь 2020 г.


	

	8.
	Работа с сайтом МДОУ «Детский сад № 207»


	Размещение материалов на сайте ДОУ.
	Размещение материалов на сайте ДОУ.
	С 12.12.2019 года по 15.12.19 года размещены материалы на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность»
	


Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности: - 
Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.
    Руководитель ОУ заведующий МДОУ «Детский сад № 207»                                                   Майорова Наталия Анатольевна
«15» декабря 2019 г.       
